

PLANIFICACIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA

2026

Denominación	Departamento	CPV	Modalidad	Tipo contrato	Procedimiento	Fecha prevista licitación (mes y año)	Fecha prevista inicio (mes y año)	Valor estimado	Duración prevista inicial	Duración prevista con prórrogas	Previsión número de lotes	Previsión de reserva
FASE 2 CLAUSURA ZONA NORTE VASO SALINAS. PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL VASO SALINAS	Posusa	45000000	Sistema dinamico	Obra	Restringido	ene-26	ene-26	560.000	4 meses	4 meses	1	0
Obras de Recuperación del Vaso Salinas. FASE 3	Posusa	45000000	Sistema dinamico	Obra	Restringido	abr-26	may-26	500.000	8 meses	8 meses	1	0